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POINTS D’ENTRÉE  

POINT D’ENTRÉE CANADIEN  

Au point d’entrée canadien, l’installation de 
services publics souterrains est en cours dans 
plusieurs secteurs du site de 53 hectares 
(130 acres), et le nivellement et le pavage sont 
en cours dans d’autres zones.  
 
Les travaux sont en cours sur tous les 
bâtiments et les structures d’auvent. Les 
bâtiments du PDE continuent de prendre forme, 
certains en étant au début de la construction, à 
l’étape des travaux d’excavation et de fondation, 
tandis que d’autres ont progressé davantage 
avec l’installation de la toiture, de la façade du 
bâtiment, des murs de colombages et de blocs 
de béton, ainsi que l’aménagement intérieur 
des systèmes mécaniques, électriques et de 
CVC.  
 
Les travaux de fondation sont terminés aux voies d’inspection primaires, l’érection de l’acier de construction 
se poursuit et le pavage est en cours. Les postes de péage continuent de prendre forme avec les travaux de 
fondation. Une fois terminés, il y aura 22 voies d’inspection primaire et 16 postes de péage.  
 
Les travaux sur le mur de soutènement sont également en cours au portail est du PDE canadien, où le PDE 
sera éventuellement relié à la Promenade Rt. Hon. Herb Gray. 

 

POINT D’ENTRÉE AMÉRICAIN  
Les activités de construction progressent au point d’entrée américain, alors que les bâtiments et les auvents 
prennent également forme. Les services publics souterrains, les travaux d’électricité et de plomberie se 
poursuivent dans certains bâtiments, tandis que les travaux de fondation et de structure sont en cours dans 
d’autres.  

La circulation des engins de construction chantier 
empruntera des routes de transport désignées afin de 
réduire au minimum les répercussions sur la 
communauté, les embouteillages et l’usure de 
l’infrastructure existante, tout en maximisant la sécurité 
du public et des travailleurs.  
Les routes empruntées par le trafic de chantier au sud 
de l’I-75 comprennent la M-85 (Fort St), Green St (de 
Fort à Jefferson Ave), Livernois Ave (de l’I-75 à CSX 
Railroad), Campbell Street (de Fort Street à Jefferson 
Avenue), Jefferson Avenue (de Campbell aux limites 
ouest de la ville) et toutes les routes fermées en 
permanence.  
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Voies d’inspection primaire du point d’entrée canadien.  

Construction des installations du point d’entrée 
américain  
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TRAVAUX SUR LE PONT 

 
Les jambes de la tour du pont se sont réunies sur les chantiers canadien et américain et continuent de 
grimper comme des pylônes uniques, les deux atteignant maintenant plus de 152 mètres (500 pieds). 
Chaque tour est composée de 51 segments différents qui sont construits à l’aide d’un système de coffrage 
grimpant qui est télescopé verticalement tous 4,5 mètres (15 pieds). Il reste à l’équipe du projet un peu 
moins de 18 coulées de ciment avant que les tours du pont n’atteignent leur hauteur finale de 220 mètres 
(722 pieds).  
 
L’équipe du projet est également en train d’installer 35 boîtes d’ancrage pour les haubans, qui maintiendront 
les câbles qui finiront par relier et soutenir le tablier du pont et la future chaussée.  
 
La construction du tablier du pont se poursuit sur la travée arrière du pont. On prévoit que les travaux au-
dessus de la rivière Détroit commenceront en 2023.  
 

TRAVAUX SUR L’ÉCHANGEUR DU MICHIGAN (I-75) 

PHASE DEUX DE LA CONSTRUCTION  
La phase deux a commencé à la fin 
de 2021 et comprend : 

• La réouverture à la circulation 
des ponts routiers des rues 
Livernois, Springwells et Clark. 

• L’avenue Livernois passe à 
une configuration bidirectionnelle 
entre la rue Fort et la rue 
W. Lafayette. La rue Livernois 
restera à sens unique à partir de la 
rue W. Lafayette en direction du 
nord.  

• La fermeture à long terme 
des voies de desserte de l’I-75 en 
direction du nord et du sud entre les 
rues Green et Waterman.  

• Fermeture et démolition des 
ponts routiers des rues Waterman, 
Dragoon, Green et Junction, et 
démolition de la passerelle pour 
piétons de la rue Ferdinand. 
 
 

Construction de tabliers et de travées latérales du pont au 
Canada 

Construction du pylône et du tablier du pont aux 
États-Unis 
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RÉPARTITION DU TRAFIC POUR LA PHASE 2 

• Le principal itinéraire de déviation pour les automobilistes pendant les activités de la phase deux 
comprend l’utilisation des ponts routiers des rues Livernois, Springwells ou Clark pour traverser l’I-75. 

• Les voyageurs souhaitant accéder à l’I-75 en direction nord ou sud seront détournés vers l’autoroute 
West Vernor ou la rue Fort, selon le sens de leur déplacement, et ce, jusqu’au printemps 2023. 

• Le trafic de l’I-75 en direction du nord et du sud s’est déplacé sur le terre-plein central pour permettre 
la reconstruction de la bretelle et l’élargissement de l’I-75. Ce déplacement de la circulation sera en 
place sur l’I-75 jusqu’en janvier 2024.  

 

CONSTRUCTION DE BRETELLES ENTRE L’I-75 ET LE PDE AMÉRICAIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les travaux sont en cours sur les nouvelles bretelles qui 
relieront l’I-75 au PDE américain. Ces nouvelles structures 
seront situées entre la rue Campbell et l’avenue Livernois et 
serviront de viaduc au-dessus de la rue Fort et des voies et 
bretelles d’accès et de sortie de l’I-75.   
 
Actuellement, l’installation des poutres est en cours sur deux 
des quatre bretelles (les bretelles B et C sur la photo ci-
dessus). Pour terminer ces travaux, des fermetures 
complètes de l’I-75 sont prévues pour les weekends de 
décembre 2022. 
 
La construction des deux autres bretelles (A et D) devrait 
quant à elle prendre place entre 2023 et 2024.  

 

 

 

Pour de plus amples renseignements sur le projet du Pont international Gordie-Howe, visitez le 
site www.gordiehoweinternationalbridge.com ou composez le 1 844 322-1773. Suivez-nous sur Twitter : 
www.twitter.com/GordieHoweBrg, aimez-nous sur Facebook : www.facebook.com/GordieHoweBridge, et 
connectez avec nous sur LinkedIn : www.linkedin.com/company/wdba-apwd 
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Rendu conceptuel des bretelles reliant l’I-75 au PDE américain. 

Installation des poutrelles sur l’I-75 
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