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TRAVAUX SUR LE PONT 

Les tours du pont continuent de s’élever en tant que pylônes 
uniques, les tours canadienne et américaine mesurant toutes 
deux plus de 174 mètres (570 pieds) de haut. Il reste à 
l’équipe de projet une dizaine de coulées de ciment sur 
chaque tour avant qu’elles n’atteignent leur hauteur finale de 
220 mètres (722 pieds). Ces travaux sont prévus en 2023.  
 
Les boîtes d’ancrage, qui fixent les câbles aux tours, 
continuent d’être installées et l’installation des câbles est en 
cours. En mars 2023, les six premiers haubans auront été 
installés sur la tour américaine, et quatre sur la tour 
canadienne. Au total, le Pont international Gordie-Howe 
nécessitera l’installation de 216 haubans, soit 108 sur chaque 
tour. 

 
 

La construction du tablier du pont au-dessus de la rivière Détroit 
a commencé en décembre 2022 et se poursuivra jusqu’en 
2024. Les activités de construction comprennent : 

• l’assemblage de la grue et de l’équipement de construction 
sur le tablier du pont (terminé) 

• l’installation de la charpente métallique et des poutres qui 
constitueront le tablier du pont 

• l’installation des haubans.  

Pour en savoir plus sur l’installation des haubans et la 
construction du pont, consultez le site 
GordieHoweInternationalBridge.com. 

 

POINTS D’ENTRÉE  

POINT D’ENTRÉE CANADIEN  

Au point d’entrée canadien, la construction des 
11 structures est bien avancée.  
 
Les installations souterraines de services publics sont en 
cours dans de nombreuses zones du chantier, qui s’étend 
sur 53 hectares. Les bâtiments du PDE continuent de 
prendre forme, certains en étant au début de la 
construction avec des travaux d’excavation et de 
fondation, tandis que d’autres ont progressé avec 
l’installation de la toiture, de la façade du bâtiment, des 
fenêtres, des cloisons sèches et des installations 
intérieures pour les systèmes mécaniques, électriques et 
de chauffage, ventilation et climatisation (CVC).  

 
 

Construction au point d’entrée canadien 

Construction du pylône et du tablier du 
pont aux États-Unis 

Construction du tablier sur le chantier canadien 
du pont 
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Construction au point d’entrée américain 

Pont routier de la rue Springwells 

Sur les voies d’inspection primaires, le renforcement des semelles en acier est en cours sur les auvents. Les 
cabines de péage continuent également à prendre forme avec l’installation de la structure métallique. 
 
Les travaux de construction des murs de soutènement se poursuivent aux bassins de gestion des eaux 
pluviales et à l’entrée est du point d’entrée canadien, où le point d’entrée se raccordera éventuellement à la 
promenade Rt. Hon. Herb Gray. 

 

POINT D’ENTRÉE AMÉRICAIN  
Les activités de construction progressent au point 
d’entrée américain, où les 13 bâtiments et structures 
prennent forme. Les services publics souterrains, les 
travaux d’électricité et de plomberie se poursuivent dans 
certains bâtiments, tandis que les travaux de fondation et 
de structure sont en cours dans d’autres.  
 
Le trafic de construction emprunte des itinéraires de 
transport désignés afin de minimiser les impacts sur la 
communauté, les embouteillages et l’usure de 
l’infrastructure existante tout en maximisant la sécurité du 
public et des travailleurs. Les routes empruntées par le 
trafic de chantier au sud de l’I-75 comprennent la M-85 
(Fort St), Green St (de Fort à Jefferson Ave), Livernois 
Ave (de l’I-75 à la voie ferrée de CSX), Campbell Street (de Fort Street à Jefferson Avenue), Jefferson 
Avenue (de Campbell aux limites ouest de la ville) et toutes les routes fermées en permanence.  
 

TRAVAUX SUR L’ÉCHANGEUR DU MICHIGAN (I-75) 
L'équipe du projet a réalisé d’importants 
progrès dans les travaux de construction 
de l’I-75. Les ponts routiers des rues 
Clark et Springwells et de l’avenue 
Livernois sont ouverts à la circulation. 
L’ouverture du pont routier de la rue 
Green est prévue pour 2023. Le pont 
routier de l’avenue Junction a été démoli 
et est en cours de reconstruction pour 
devenir une passerelle pour piétons. 
 
Des travaux d’amélioration des routes 
locales ont pris place sur les rues Green, 

 
 Campbell et Fort et les avenues Livernois et Jefferson.  
 
SCHÉMAS DE CIRCULATION ACTUELS 
Le principal itinéraire de contournement pour les automobilistes pendant les travaux actuels est le suivant : 

• L’utilisation des ponts routiers de l’avenue Livernois, de la rue Springwells ou de la rue Clark pour 
traverser l’I-75. 

• Les voyageurs souhaitant accéder à l’I-75 en direction nord ou sud seront redirigés vers l’autoroute 
West Vernor ou la rue Fort, en fonction de la direction qu’ils souhaitent emprunter. 

• Le trafic de l’I-75 en direction du nord et du sud s’est déplacé sur le terre-plein central pour permettre 
la reconstruction de la bretelle et l’élargissement de l’I-75.  

• Fermeture à long terme des voies de service entre l’avenue Central et la rue Clark pour permettre la 
reconstruction des passerelles pour piétons, des bretelles et des travaux d’élargissement de l’I-75.  
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CONSTRUCTION DU POINT D’ENTRÉE AMÉRICAIN ET DE LA BRETELLE DE L’I-75 
Les travaux sur les bretelles qui relieront l’I-75 au point d’entrée américain sont bien avancés. Ces nouvelles 
structures seront situées entre la rue Campbell et l’avenue Livernois et serviront de viaduc au-dessus de la 
rue Fort et des voies et bretelles d’accès et de sortie de l’I-75.  

 
  

Construction des bretelles d’accès à l’I-75 et au PDE américain 
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• Toutes les bretelles présentées dans l’image ci-dessus sont actuellement à différents stades de 
construction.  

• L’installation des poutres sur les bretelles A, B, C et D est presque terminée. Les travaux 
préparatoires à la construction du tablier du pont sont en cours dans certaines zones. Ces travaux 
comprennent la pose de coffrages métalliques, l’installation de barres d’armature et les coulées de 
béton.  

• Les travaux de fondation, y compris la construction des semelles et des piliers du pont, sont en cours 
sur la bretelle E.  

• Ces travaux devraient avoir un impact minime sur la circulation et pourraient entraîner des fermetures 
de voies uniques et des fermetures temporaires de courte durée.  
 

Pour de plus amples renseignements sur le projet du Pont international Gordie-Howe, visitez le 
site www.gordiehoweinternationalbridge.com ou composez le 1 844 322-1773. Suivez-nous sur Twitter : 
www.twitter.com/GordieHoweBrg, aimez-nous sur Facebook : www.facebook.com/GordieHoweBridge, et 
connectez avec nous sur LinkedIn : www.linkedin.com/company/wdba-apwd 

 

Rendu de conception des bretelles d’accès vers l’I-75 et le PDE américain 
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