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Point d’entrée canadien 
• Les travaux de charpente métallique, la préparation des murs de fondation et 

l’imperméabilisation se poursuivent pour le bâtiment de maintenance. 

• Poursuite des travaux d’excavation, d’aménagement, d’inspection des fondations et de coffrage 

du bâtiment principal. 

• La mise en place du béton pour les semelles et les murs se poursuit pour le bâtiment principal. 

• Rehaussement permanent du terrassement et surcharge en cours dans le secteur du pont de 

retour vers les États-Unis. 

Site canadien du point
• Les travaux de bétonnage et de pose d’armatures se poursuivent pour les tours nord et sud. 

• Les travaux de pose de barres d’armature et de coffrage se poursuivent sur les colonnes de la 

travée arrière.

• Début de l'installation des pieux pour le virage temporaire de la travée arrière. 

Des questions? 1-844-322-1773 | info@wdbridge.com | 
www.gordiehoweinternationalbridge.com


