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Point d’entrée (PDE) canadien 
• Les équipes poursuivent les préparations de la dalle ainsi que les activités d’ignifugation et de 

calfeutrage tout en terminant les murs en blocs de béton du bâtiment d’entretien.

• Les activités liées à la structure d’acier, les travaux de plomberie souterraine et l’installation du 

hangar du deuxième étage se poursuivent au bâtiment principal.

• L’érection de l’acier de construction est en cours d’achèvement au bâtiment d’inspection 

secondaire.

• La mise en place des semelles est en cours d’achèvement et les travaux de fondation se 

poursuivent au bâtiment du péage.

• Les travaux d’excavation pour l’auvent des péages sont en cours. 

• Les travaux d’installation de l’égout sanitaire, de la conduite principale d’eau et des services 

publics secs se poursuivent. 

Chantier canadien du pont 
• La modification des coffrages de la tour se poursuit.

• Les travaux de bétonnage, d’armature et de coffrage se poursuivent dans la zone de transition 

entre les jambes de la tour et la tête du pylône.

• Les travaux de bétonnage, d’armature et de coffrage se poursuivent pour les piliers de la travée 

latérale. 

• Le battage des pieux du pont d’approche se poursuivra cette semaine. 

• L’acier pour le tablier des piliers est en cours de préparation. 
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