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Point d’entrée canadien 
• Les travaux d’installation de la toiture se poursuivent au bâtiment d’entretien, tandis que les 

équipes terminent la mise en place de la dalle au sol à l’ouest, l’installation du coupe-vapeur 

sous la dalle ainsi que l’acier d’armature à l’extrémité est du bâtiment. 

• Les travaux de finition commencent et les travaux d’acier de construction se poursuivent pour 

le bâtiment principal.

• Les travaux de branchement aux services publics souterrains ainsi que l’imperméabilisation et 

le remblayage se poursuivent pour le bâtiment d’inspection secondaire, tandis que la pose du 

premier escalier est maintenant terminée. 

• Les travaux d’excavation et de préparation du sol commencent pour le bâtiment de réception 

des clients.

• Rehaussement permanent du sol et surcharge en cours dans la zone du portail est.

Chantier canadien du pont 
• Les travaux de bétonnage et de pose de barres d’armatures sont en cours sur les tours nord et 

sud.

• Poursuite des travaux d'armature, de béton et de coffrage sur les piliers et les colonnes de la 

travée arrière.

• Les travaux de préparation se poursuivent pour le levage de la grue à tour et l’installation de la 

jambe de force du niveau supérieur.

• Les opérations d’empilage de la travée d’approche sont en cours 
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