

# Pont international Gordie-Howe

## Activités de construction — Canada

**Semaine du 23 mai 2022**

### Point d'entrée (PDE) canadien

- Les travaux de mécanique intérieure, de plomberie, d'électricité et de CVC se poursuivent au bâtiment d'entretien.
- L'installation du deuxième étage se poursuit au bâtiment principal.
- Le travail sur la dalle au sol se poursuit au bâtiment d'inspection secondaire.
- La mise en place de l'acier d'armature et du béton pour les piliers et les semelles des cabines de péage se poursuit.
- Les travaux de surcharge relatifs à la passerelle Est se poursuivent.

### Chantier canadien du pont

- Les travaux de bétonnage, d'armature et de coffrage se poursuivent pour la poutre transversale supérieure reliant les pieds de la tour.
- Le béton, les barres d'armature et le coffrage se poursuivent pour les piles des travées arrière.
- Les poutres de bordure sont en cours d'érection pour la table de la pile.
- La réception de l'acier de CanAm pour le tablier du pont se poursuit.



PONT INTERNATIONAL  
**GORDIE  
HOWE**  
INTERNATIONAL BRIDGE

Des questions? 1-844-322-1773 | [info@wdbridge.com](mailto:info@wdbridge.com) | [www.gordiehoweinternationalbridge.com](http://www.gordiehoweinternationalbridge.com)

