

Pont international Gordie-Howe

Activités de construction — Canada

Semaine du 24 janvier 2022

Point d'entrée canadien

- Les travaux d'installation de la plomberie intérieure, de l'électricité et des installations de chauffage, de ventilation et de climatisation se poursuivent dans le bâtiment d'entretien. Les travaux sur les murs en blocs de béton et les services publics souterrains ont également progressé.
- L'érection de l'acier de charpente et les travaux de plomberie souterraine se poursuivent au bâtiment principal.
- Les préparatifs de l'acier de charpente sont en cours pour le bâtiment d'inspection secondaire.
- La consolidation et l'imperméabilisation des murs du périmètre commencent dans le bâtiment de traitement des clients.
- L'excavation, la préparation du sol, les travaux d'acier d'armature et de coffrage se poursuivent pour les fondations des cabines et des piliers de l'auvent de la voie d'inspection principale.
- Les travaux de coulage du béton sont en cours sur les fondations des piliers et les semelles des cabines.
- L'excavation des fondations et la préparation du sol sont en cours pour le bâtiment des péages.

Chantier canadien du pont

- Les travaux de bétonnage et de pose de barres d'armatures sont en cours sur les tours nord et sud.
- Les coffrages des encorbellements en sont aux derniers préparatifs pour la mise en place du béton.
- Les préparatifs sont en cours pour la transition vers la modification de la poutre transversale supérieure et du coffrage de la tour.
- Les activités de battage de pieux se poursuivent dans la zone de l'approche du pont.



PONT INTERNATIONAL
**GORDIE
HOWE**
INTERNATIONAL BRIDGE

Des questions? 1-844-322-1773 | info@wdbridge.com | www.gordiehoweinternationalbridge.com

