

Pont international Gordie-Howe

Activités de construction — Canada

Semaine du 13 décembre 2021

Point d'entrée canadien

- Les équipes terminent la maquette du mur en blocs du bâtiment d'entretien tout en commençant l'installation de la plomberie et de l'électricité intérieures.
- Les travaux de finition de l'acier de construction se poursuivent et l'érection de l'acier de construction commence dans le bâtiment principal.
- Les travaux d'imperméabilisation, de remplissage et de raccordement aux réseaux souterrains se poursuivent pour le bâtiment d'inspection secondaire.
- L'acier d'armature et le coffrage, la mise en place du béton pour les piliers de fondation et les semelles se poursuivent pour le bâtiment de traitement des clients.
- Rehaussement permanent du sol et surcharge en cours dans la zone du portail est.

Chantier canadien du pont

- Les travaux de bétonnage et de pose de barres d'armatures sont en cours sur les tours nord et sud.
- Poursuite des travaux d'armature, de béton et de coffrage sur les piliers et les colonnes de la travée arrière.
- Les activités de battage de pieux se poursuivent dans la zone de l'approche du pont.



PONT INTERNATIONAL
**GORDIE
HOWE**
INTERNATIONAL BRIDGE

Des questions? 1-844-322-1773 | info@wdbridge.com | www.gordiehoweinternationalbridge.com

